

附件一：

## 大场镇加装电梯例会制度

会议根据实际工作需要召开，本制度为部署工作、解决问题、畅通沟通协调而制定。

### 1、加装电梯领导小组例会

时间：每季度一次

牵头单位：加梯办

参会人员：加装电梯领导小组成员

主要内容：听取各部门加装电梯工作汇报，分析加装电梯工作情况；研究制定工作目标，部署工作推进计划；讨论研究加装电梯难点问题，协调各部门开展攻坚克难等。

### 2、加梯办工作例会

时间：每月一次

牵头单位：房管办

参会人员：加梯办联络员

主要内容：围绕加装电梯全流程，把控进度，跟踪指标落实，掌握楼栋排摸征询，合同签订，规划公示，施工竣工等各阶段实时动态，汇报加装电梯具体情况，研究解决加梯过程中的问题。

### 3、代建单位、监理单位工作例会

时间：每季度一次

牵头单位：加梯办

参会人员：加梯办联络员、代建单位负责人、监理单位

负责人、施工单位负责人

主要内容：传达有关加装电梯工会会议精神，宣传加装电梯政策法规，听取代建单位和监理单位加装电梯工作汇报，分析工作中的难点问题，研讨解决办法，有效推进项目落实。

#### **4、居委会加装电梯工作例会**

时间：原则上每月一次，可根据实际工作确定

牵头单位：居委会

参会人员：居委会、业委会、物业公司，代建单位和监理单位现场负责人

主要内容：听取各单位工作汇报，分析加装电梯推进情况，研讨难点问题解决方法，进一步互通信息，加强沟通，协调矛盾，促进工作落实。