

上海市宝山区农业农村委员会 上海市宝山区水务局 文件

宝农委〔2022〕16号

关于开展宝山区高标准农田建设排查 整改工作的实施方案

根据《农业农村部办公厅 水利部办公厅关于全面开展高标准农田建设排查整改工作的通知》（农办建〔2022〕6号）和《上海市农业农村委 上海市水务局关于全面开展本市高标准农田建设排查整改工作的实施方案》（沪农委〔2022〕169号）的要求,为做好高标准农田建设排查整改工作，结合本区实际，制定本实施方案。

一、排查范围

“十二五”以来已建成和正在建设的高标准农田项目，包括通过清查评估入库的 2011-2018 年由相关部门组织实施的各级各类高标准农田建设项目，以及 2019 年以来由农业农村部门

立项并纳入全国农田建设综合监测监管平台全流程管理的高标准农田建设项目。经排摸，我区有 22 个已建项目，1 个在建项目。

二、排查内容

（一）已通过竣工验收的高标准农田建设项目

全面排查农田灌排、田间道路、电力配套等田间基础设施的质量风险隐患、实际运行和建后管护责任落实情况。

1.农田水利设施。排查项目区内灌溉和排水设施运行是否存在跑冒滴漏“带病运行”现象，是否存在因损毁未修复、杂物泥沙淤积堵塞不能正常使用的情况，是否存在田间灌排设施与骨干工程不配套、不协调、不同步建设等情况。

2.田间道路设施。排查项目区内的田间道（机耕路）、生产路是否存在“断头路”“花花路”等现象，是否存在因超载、碾压、管护不到位等原因造成路面损毁无法正常使用等。

3.电力配套设施。排查项目区内是否存在无法使用、有泵无电、低压线路私拉乱接等。

4.管护利用情况。排查项目区是否按要求签订管护协议，落实管护主体责任，明确管护标准，落实管护资金，是否存在建成的工程设施废弃闲置、被占用或改作其他用途以及群众反映强烈的其他问题。

（二）已完工未验收和正在建设的高标准农田建设项目

1.项目建设进展。对照《上海市农田建设项目和资金管理办法》有关要求，全面排查在建项目中是否存在久拖不结、应

完工未完工的“半拉子”工程，是否在规定时间内组织开展项目竣工验收。

2.项目建设质量。对照《高标准农田建设质量管理办法（试行）》有关要求，排查项目是否严格按照设计施工，建设质量是否达到设计标准，严查偷工减料等违规行为，坚决杜绝在新建项目中出现工程质量等问题。

三、工作阶段

本次排查整改工作从8月至年底，以全国农田建设监测监管平台为载体，通过“排查整改”模块，逐个项目填报问题排查情况和整改措施落实情况。

（一）动员部署阶段（8月）。区农业农村部门会同水务部门，按照有关要求，组织动员部署，明确职责分工，落实具体要求。各镇农业条线会同水务条线部门落实养护主体责任，结合日常管护工作落实检查。8月19日前，将各镇排查整改工作方案以及联络员名单报送至区农业农村委。

（二）排查阶段（8-10月）。各镇农业条线会同水务条线部门对照全国农田建设监测监管平台中的项目清单，逐项开展实地排查。排查过程中，要广泛动员各方力量，按照排查情况表（附件1），记录问题事项并分析原因，形成镇级问题清单及排查报告，于9月30日前上报区农业农村委、区水务局，并按要求在全国农田建设监测监管平台填报相关信息。

（三）整改阶段（10-12月）。对排查发现的问题，各镇应认真研究，逐项制定针对性的整改措施，形成整改台账，推

进整改落实。涉及农田水利、田间道路和电力配套等基础设施问题，要结合日常管护工作，做到即知即改，尽快见效，确保设施正常运行。涉及设施管护问题，要严格落实《上海市农田基础设施管护工作意见》（沪农委〔2020〕315号），确保整改到位。涉及在建项目建设进展和质量问题，要细化管理措施，加快完成整改。12月2日前，各镇农业条线会同水务条线部门将排查整改工作推进情况（正式文件扫描件）及项目整改情况表（附件2），上报区农业农村委、区水务局，并按要求在全国农田建设监测监管平台填报整改信息。

附件：

1. 《高标准农田建设项目问题排查情况表》
2. 《高标准农田建设项目问题整改情况表》
3. 《_____镇高标准农田建设排查整改工作联络员名单》

上海市宝山区农业农村委员会



上海市宝山区水务局

2022年8月25日



附件 1

高标准农田建设项目问题排查情况表

项目基础信息 (全国农田建设综合监测 监管平台 自动提取)		项目名称: _____
		立项年度: _____ 竣工年度: _____ 验收年度: _____
		实施部门: _____ 建成高标准农田面积: _____
高标准农田 与灌区建设情况		<input type="checkbox"/> 在大中型灌区内, 所在灌区名称: _____ 灌区内高标准农田面积: _____ <input type="checkbox"/> 不在大中型灌区内
排查结果		<input type="checkbox"/> 正常运行项目 <input type="checkbox"/> 存在问题项目
排查 问题	灌溉与排水工程	<input type="checkbox"/> 存在建而不用、断头渠等“半拉子”工程 <input type="checkbox"/> 工程建设中存在偷工减料现象 <input type="checkbox"/> 输水渠道及配套构筑物出现跑冒滴漏现象 <input type="checkbox"/> 位于大中型灌区的高标准农田项目存在田间灌排设施与骨干不配套、不协调、不同步建设等情况 <input type="checkbox"/> 管护不到位,田间灌排设施被垃圾、淤泥、泥沙等堵塞 <input type="checkbox"/> 水源是否能够有效保障,设计标准是否符合当地实际情况 <input type="checkbox"/> 人为损毁 <input type="checkbox"/> 灾毁、自然损毁 <input type="checkbox"/> 无此类问题 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (需注明)
	田间道路工程	<input type="checkbox"/> 田间道生产路存在工程质量问题 <input type="checkbox"/> 设计不合理,影响机械下地,造成田间道路损毁 <input type="checkbox"/> 存在“断头路”、“阴阳田”、“花花路”等“半拉子”工程 <input type="checkbox"/> 因超载、碾压、管护不到位造成路面损毁无法正常使用 <input type="checkbox"/> 灾毁、自然损毁 <input type="checkbox"/> 无此类问题 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (需注明)
	农田输配电工程	<input type="checkbox"/> 项目区配套电力设施无法正常运行 <input type="checkbox"/> 存在有井(水)无电现象 <input type="checkbox"/> 低压电线被私拉乱接 <input type="checkbox"/> 无此类问题 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (需注明)
	工程运行 管护情况	<input type="checkbox"/> 建成的工程设施废弃闲置 <input type="checkbox"/> 建成的工程设施损毁未修复影响正常农业生产 <input type="checkbox"/> 建成的农田废弃、撂荒 <input type="checkbox"/> 建成农田被建设占用 <input type="checkbox"/> 无此类问题 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (需注明)
管护 制度	管护主体	<input type="checkbox"/> 未明确 <input type="checkbox"/> 县 <input type="checkbox"/> 乡镇 <input type="checkbox"/> 村集体 <input type="checkbox"/> 新型经营主体 <input type="checkbox"/> 农户个体 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (需注明)

落实情况	管护资金	<input type="checkbox"/> 未落实 <input type="checkbox"/> 省级财政资金 <input type="checkbox"/> 市级财政资金 <input type="checkbox"/> 县级财政资金 <input type="checkbox"/> 乡镇政府筹资 <input type="checkbox"/> 村集体筹资 <input type="checkbox"/> 用户自筹 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (需注明)
	管护协议	<input type="checkbox"/> 已签订 <input type="checkbox"/> 未签订
	管护标准	<input type="checkbox"/> 未明确 <input type="checkbox"/> 每亩 10 元以下 <input type="checkbox"/> 10-20 元 <input type="checkbox"/> 20-50 元 <input type="checkbox"/> 50 元以上
	管护标准是否满足	<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
	管护队伍	<input type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 有 _____ (需注明)

附件 2

高标准农田建设 排查问题项目整改情况表

问题项目名称 (全国农田建设综合监测 监管平台自动提取)			
整改状态		<input type="checkbox"/> 未整改(请说明原因) <input type="checkbox"/> 已完成整改 <input type="checkbox"/> 正在整改(请填写预计完成时间) <input type="checkbox"/> 需长期整改 (原因: <input type="checkbox"/> 优先列入改造提升(仅限 2011-2018 年竣工验收项目) <input type="checkbox"/> 缺少整改资金 其他 _____ (需注明)) <input type="checkbox"/> 无法整改 (原因: <input type="checkbox"/> 项目区土地利用现状发生变更 <input type="checkbox"/> 项目区被占用 <input type="checkbox"/> 项目区存在司法纠纷 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (需注明))	
具体整改措施 (根据排查问题有针对性填报)			
灌溉与排水工程	(排查的具体问题 通过全国 农田建设 综合监测 监管平台 自动提取)		
田间道路工程			
农田输配电工程			
工程运行管护情况			
管护制度落实情况			

附件 3

_____镇高标准农田建设排查整改工作
联络员名单

姓名	单位	职务	联系方式	备注

抄送：各镇农业服务中心

上海市宝山区农业农村委员会办公室 2022年8月25日印发

(共印 12 份)