
上海市宝山区生态环境局

否

99.79%

一级指标 指标名称 指标解释 权重 自评分

资金使用的合规
性

项目资金使用是否符合相

关法律法规、制度和规

定，项目资金使用是否规

范和安全。

6 6

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是

否依据充分，是否符合客

观实际，绩效目标与预算

是否匹配。

8 8

项目设立的规范
性

项目的申请、设立过程是

否符合相关要求，用以反

映和考核项目立项的规范

情况。

5 5

预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 8

财务（资产）管
理制度的健全性
和执行的有效性

项目的财务制度是否健全

、完善、有效，用以反映

和考核财务管理制度对资

金规范、安全运行的保障

情况，以及反映和考核项

目实施单位对资金运行的

控制情况

5 5

项目管理制度的
健全性和执行的
有效性

与项目直接相关的业务管

理制度是否健全、完善和

有效，项目实施是否符合

相关业务管理规定，是否

为达到项目质量要求而采

取了必需的措施。

4 4

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称 水污染防治专项资金 预算单位

具体实施处（科室） 水与自然生态科 是否为经常性项目

当年预算数（元） 2410000 上年预算金额（元）

预算执行数（元） 2405000 预算执行率（%）

项目年度总目标
摸清27条市区管河道和4条有市考断面河道入河排污口数量、分布、主体及排放特
征；形成宝山区长江沿线及主干河道排口分布专题图集及一口一档，为下阶段排污口
监测、溯源、整改奠定基础

自评时间 2020/7/31

绩效等级 良好

主要绩效

有口皆查，基本摸清长江干流沿线2公里内河段及主干河段入河排污口数量、分布、
主体及排放特征；试点重点入河排污口溯源分析，查清污水来源；形成宝山区长江沿
线及主干河道排口分布专题图集及一口一档，为下阶段排污口监测、溯源、整改奠定
基础；形成行之有效、可借鉴、可复制、可推广的工作方法与经验，确保后续全区入
河排污口排查整治，排放状况得到改善，提升区域河道水质。

主要问题
项目前期准备、招标时间比较长，项目实施进度有所滞后。项目资金管理要求高、技
术性强，生态环境局工作人员紧张、工作人员缺乏资金管理、技术审核等方面经验，
项目管理水平有待进一步提高。

改进措施 建议项目委托监理机构，对项目实施机构进行全程监理，进一步提高项目实施质量。

备注

投入与管理
（36分）



排查河段的入河
排污口，建立一
口一档；试点重
点入河排污口的
溯源分析

长江干流沿线2公里内
河段及主干河段（27条
市区管河道和4条有市
考断面河道）入河排口

14 14

摸清排查河段入
河排污口的数量
及分布

10 8

购买第三方服务
造价目标可控情
况

10 10

良好生态环境优
化区域经济发展

8 5

为公众提供良好
的人居环境

7 5

区域水环境质量 8 6

群众满意度 7 5

合计 100 89

产出目标
（34分）

效果目标
（15分）

影响力目标
（15分）



上海市宝山区生态环境局

是

99.56%

一级指标 指标名称 指标解释 权重 自评分

资金使用的合规
性

项目资金使用是否符合相

关法律法规、制度和规

定，项目资金使用是否规

范和安全。

6 6

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是

否依据充分，是否符合客

观实际，绩效目标与预算

是否匹配。

8 8

项目设立的规范
性

项目的申请、设立过程是

否符合相关要求，用以反

映和考核项目立项的规范

情况。

5 5

预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 8

财务（资产）管
理制度的健全性
和执行的有效性

项目的财务制度是否健全

、完善、有效，用以反映

和考核财务管理制度对资

金规范、安全运行的保障

情况，以及反映和考核项

目实施单位对资金运行的

控制情况

5 5

项目管理制度的
健全性和执行的
有效性

与项目直接相关的业务管

理制度是否健全、完善和

有效，项目实施是否符合

相关业务管理规定，是否

为达到项目质量要求而采

取了必需的措施。

4 4

2019年度财政项目绩效自评价
项目名称 道路扬尘污染实时监测监控 预算单位

具体实施处（科室） 环境监测站 是否为经常性项目

当年预算数（元） 2500000 上年预算金额（元）

预算执行数（元） 2488880 预算执行率（%）

项目年度总目标
实现对我区各街镇园区及敏感点道路扬尘的实时监测监控，作为考核的重要依据；实
现扬尘污染的趋势把控，进而做好道路扬尘源头控制、过程监管和除尘工作。全区环
境空气质量和扬尘在线监测年均值不劣于2018年水平。

自评时间 2020/7/31

绩效等级 良好

主要绩效
 通过该项目的实施，提高我区对扬尘污染源溯源工作的排查能力，并将排查结果快
速传递到相关管理部门，深度推进扬尘精细化管理，为我区整体创造优良的城市环
境，进一步改善我区环境空气质量。

主要问题
项目前期准备、招标时间比较长，项目实施进度有所滞后。项目资金管理要求高、技
术性强，生态环境局工作人员紧张、工作人员缺乏资金管理、技术审核等方面经验，
项目管理水平有待进一步提高。

改进措施 建议项目委托监理机构，对项目实施机构进行全程监理，进一步提高项目实施质量。

备注

投入与管理
（36分）



建立“宝山扬尘
”APP及扬尘实
时监测监控系
统，50个道路扬
尘点位数据实时
呈现

14 14

数据实时呈现、
定期分析

10 8

购买第三方服务
造价可控

10 10

良好生态环境优
化区域经济发展

8 5

可有效推进道路
扬尘污染防治及
道路扬尘的治理
工作，加强对扬
尘污染排放的监
管

7 5

建立宝山道路扬
尘实时监控系
统，实现对我区
各街镇园区及敏
感点道路扬尘的
实时监测监控。

8 6

群众满意度 7 5

合计 100 89

产出目标
（34分）

效果目标
（15分）

影响力目标
（15分）



上海市宝山区生态环境局

是

57510000

49.16%

一级指标 指标名称 指标解释 权重 自评分

资金使用的合规
性

项目资金使用是否符合相

关法律法规、制度和规

定，项目资金使用是否规

范和安全。

6 6

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是

否依据充分，是否符合客

观实际，绩效目标与预算

是否匹配。

8 8

项目设立的规范
性

项目的申请、设立过程是

否符合相关要求，用以反

映和考核项目立项的规范

情况。

5 5

预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 6

财务（资产）管
理制度的健全性
和执行的有效性

项目的财务制度是否健全

、完善、有效，用以反映

和考核财务管理制度对资

金规范、安全运行的保障

情况，以及反映和考核项

目实施单位对资金运行的

控制情况

5 5

备注

企业名单发生很大的变化，部分工

作量转至2020年排污许可证核发

技术审核项目继续完成。

主要绩效

一是落实企业主体责任，企事业单位持证排污，自证守法，按照改善区域环境质量和
保障环境安全的要求承担相应的污染治理责任，持续改善环境质量。二是排污许可制
衔接环境影响评价管理制度，融合总量控制制度，为排污收费（税）、环境统计、排
污权交易等工作提供统一的污染物排放数据。

主要问题
由于国家《固定污染源排污许可分类管理名录》进行了修订，企业名单发生很大的变
化，实际完成企业数量未达到预期。部分工作量转至2020年排污许可证核发技术审核
项目继续完成。

改进措施
生态环境部门依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击，提高管理效能
。

投入与管理
（36分）

项目年度总目标
为宝山区2019年排污许可证核发提供第三方技术审核支撑，协助宝山区环保局按节点
完成排污许可证核发。

自评时间 2020/7/31

绩效等级 良好

当年预算数（元） 2400000 上年预算金额（元）

预算执行数（元） 1179780 预算执行率（%）

2019年度财政项目绩效自评价
项目名称 排污许可证核发技术审核 预算单位

具体实施处（科室） 行政许可科 是否为经常性项目



项目管理制度的
健全性和执行的
有效性

与项目直接相关的业务管

理制度是否健全、完善和

有效，项目实施是否符合

相关业务管理规定，是否

为达到项目质量要求而采

取了必需的措施

4 4

应发证企业全部
完成核查及发证

根据国家及上海市部
署，以梳理出需核发的
许可证数量为准

14 12

排污许可证内容
通过环境部及上海市生
态环境局技术复核，无
重大错漏

10 10

收到排污许可申
请后及时开展技
术审核

收到排污许可申请后5
个工作日内完成技术审
核

10 10

改善区域环境质
量

8 5

提供统一的污染
物排放数据

7 6

信息共享时效性 8 6

群众满意度 7 5

合计 100 88

产出目标
（34分）

效果目标
（15分）

影响力目标
（15分）

投入与管理
（36分）



上海市宝山区生态环境局

是

79.56%

一级指标 指标名称 指标解释 权重 自评分

资金使用的合规
性

项目资金使用是否符合相

关法律法规、制度和规

定，项目资金使用是否规

范和安全。

6 6

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是

否依据充分，是否符合客

观实际，绩效目标与预算

是否匹配。

8 8

项目设立的规范
性

项目的申请、设立过程是

否符合相关要求，用以反

映和考核项目立项的规范

情况。

5 5

预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 7

财务（资产）管
理制度的健全性
和执行的有效性

项目的财务制度是否健全

、完善、有效，用以反映

和考核财务管理制度对资

金规范、安全运行的保障

情况，以及反映和考核项

目实施单位对资金运行的

控制情况。

5 5

项目管理制度的
健全性和执行的
有效性

与项目直接相关的业务管

理制度是否健全、完善和

有效，项目实施是否符合

相关业务管理规定，是否

为达到项目质量要求而采

取了必需的措施。

4 4

备注

主要绩效

编制《宝山区第二次全国污染源普查工作报告》；全面分析宝山区第二次全国污染源
普查数据成果，为宝山区下一步污染防治计划提供切实可行建议；编制《宝山区第二
次全国污染源普查技术报告》，通过国家及市级针对污染源普查及工业企业全面达标
评估的各类核查。

主要问题
项目资金管理要求高、技术性强，生态环境局工作人员紧张、工作人员缺乏资金管理
、技术审核等方面经验，项目管理水平有待进一步提高。

改进措施
生态环境部门依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击，提高管理效能
。

投入与管理
（36分）

项目年度总目标

按规范要求安装污染治理设施，禁止无组织排放；污染治理设施采用的是可行技术；
污染治理设施设备能正常运行；污染治理设施运行管理规范。
根据工业污染源执法监测、在线监控系统、执法监察和违法违规建设项目整改方案等
按照行业分类进行梳理总结。

自评时间 2020/7/31

绩效等级 良好

当年预算数（元） 2574000 上年预算金额（元）

预算执行数（元） 2048000 预算执行率（%）

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称 工业企业全面达标评估环保专项资
金

预算单位

具体实施处（科室） 行政许可科 是否为经常性项目



完成污染源普查
及达标评估各项
工作

14 12

达到国家及市级
质量要求

10 10

购买第三方服务
造价可控

10 10

良好生态环境优
化区域经济发展

8 5

为公众提供良好
的人居环境

7 5

污染源数据部门
共享机制

8 6

普查数据部门共
享

7 5

合计 100 88

产出目标
（34分）

效果目标
（15分）

影响力目标
（15分）


