
上海市宝山区环境监测站

是

2250000

88%

一级指标 指标名称 指标解释 权重 自评分

资金使用的合
规性

项目资金使用是否符合相

关法律法规、制度和规

定，项目资金使用是否规

范和安全。

6 5.3

绩效目标合理
性

项目所设定的绩效目标是

否依据充分，是否符合客

观实际，绩效目标与预算

是否匹配。

8 8

项目设立的规
范性

项目的申请、设立过程是

否符合相关要求，用以反

映和考核项目立项的规范

情况。

5 5

预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 8

财务（资产）
管理制度的健
全性和执行的
有效性

项目的财务制度是否健全

、完善、有效，用以反映

和考核财务管理制度对资

金规范、安全运行的保障

情况，以及反映和考核项

目实施单位对资金运行的

控制情况。

5 5

投入和管理
目标

（36分）

主要绩效
通过对宝山区内45条中小河道在线监测的点位布设，实现了对重点河道水质变化的
实时掌握；在线数据的更新可及时帮助相关管理部门和工作人员了解所管辖河道的
水质异动并做相应措施；通过数据不断累积，掌握区内河道水质的整体变化趋势。

主要问题

运行中发现，该项目在“数据有效率”、“故障响应及时性”和“维护制度上”还
有进一步提升的空间。由于项目涉及到点位较多，不同河道之间的监测条件也千差
万别，同时受到季节、潮汛等因素的影响，设备在连续不断的运行中难免会出现故
障或者脱离监测点，因此就会导致个别数据无效的情况出现。另外45个监测点位分
布于宝山区内八个街镇和工业园区，一旦出现多台设备同时故障的情况，在维修响
应上就会出现顾此失彼的现象，这就需要完善项目的长期维护制度，将设备的故障
率尽可能降低的同时，也要对小概率事件做好预案。

改进措施
1.建议完善后期维护制度，除常规运维人员外，配备机动维护人员，应对系统意
  外问题。
2.建议通过手工数据和在线数据的比对，审核45套在线设备的监测质量。

备注

项目年度总目标
通过对中小河道水质在线实时监控，掌握河道各数据变化情况，排查入河污染源，
并根据河道水质数据开展合理的治理修复方案，加强综合防治，确保水环境质量稳
定达标。

自评时间 2020/7/31

绩效等级 良好

当年预算数（元） 2250000 上年预算金额（元）

预算执行数（元） 1971409.5 预算执行率（%）

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称 中小河道水质在线监测 预算单位

具体实施处（科室） 自动监测室 是否为经常性项目



项目管理制度
的健全性和执
行的有效性

与项目直接相关的业务管

理制度是否健全、完善和

有效，项目实施是否符合

相关业务管理规定，是否

为达到项目质量要求而采

取了必需的措施。

4 4

项目建设规范
性

7 6

项目计划完成
率

7 6

验收合格率 7 6
监测数据同步
一致性

7 5

计划完成及时
率

6 6

地表水各因子
数据发布

5 3

监测数据可匹
配度

5 4

自动监测数据
有效率

5 4

长效管理制度
健全性

5 5

后期维护制度
健全性

5 5

信息发布及时
性

5 4

合计 100 89.3

影响力目标
（15分）

投入和管理
目标

（36分）

产出目标
（34分）

效果目标
（15分）


